项目延期决策 分析参考

先检查来源与操作条件，再判断结果。此文件是作者参考分析，不是产品运行截图。

补救方案	成本与时间	限制
A 缩小灰度范围	推迟 2 天，多 1 人日复测	排除未验场景
B 保持原范围	推迟 5 天，多 3 人日	等待供应商确认
C 按原日期全量	不满足已批门槛	不可作为合规选项