项目延期决策 练习输入

基线计划、当前里程碑、负责人更新、约束变更与两种补救选择。

以下为作者编写或明确列出处的练习材料，原件应保留。

基线	当前事实	依据
10 月 20 日完成支付回归	还剩签名错误 2 项	测试记录 T01
10 月 22 日灰度	支付未过不可启动	批准门槛 D01
原因说明	供应商文档 10 月 16 日变更	通知 N01
原因猜测	可能还有环境问题	未复现，不作定论