项目延期决策 成果参考

现计划与已批准门槛冲突，需要负责人选择 A 或 B。

文档变更是已知事实，环境问题仍是原因假说；两方案时间是练习假设，需负责人确认。

决策请求	负责人	需要确认
选 A 或 B	项目负责人	范围取舍
支付复测	测试负责人	解除条件
外部接口	接口负责人	供应商确认时间

不得把未来日期承诺当已验证事实；决定后再另行更新跟踪表。