项目接手交接 成果参考

接手人首先确认 24 日前的演示承诺与接口复测依赖，再验收文档。

本周汇报没再提 R01 并非解除；没有验收记录的“已整理”仍需接手复核。

首周动作	产物	原始依据
第 1 天核承诺	确认范围和负责人	E01
第 2 天跟复测	解除或保留风险记录	R01
第 3 天验文档	可打开的索引与缺项	T02
权限办理	本人可访问	管理员流程

交接不等于复制秘密；下载包不含密码，账号权限只列办理人和待办。