活动筹备待办参考

以下为作者根据排字原文核对的清单。尚未执行 OneNote 墨迹识别。日期不清的事项仍待确认，取消项不列为待办。

□ T01 领取材料 2026-10-20

□ T03 场地确认 2026-10-23

□ T05 检查投影 2026-10-20

□ T06 发送场地平面图 待确认

已取消

T02 印刷胸牌　T04 茶歇采购